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Hovedformål 
Hovedformålet med projektet er oprettelse af energifællesskabet Bregninge Nærvarme samt 
udarbejdelse af projektkatalog til etablering af kollektiv varmeløsning i Bregninge.  



Projektet vil derfor som udgangspunkt omfatte rammer for organisering og stiftelse af ”Bregninge 
Nærvarme Energifællesskab”, ud fra erfaringer fra lignende projekter. Via dataindsamling og - 
behandling samt tekniske og økonomiske analyser vil der blive fremlagt løsningsforslag til en kollektiv 
varmeforsyning i Bregninge baseret på termonet. Dette vil resultere i delprojektering og et 
beslutningsgrundlag og et -materiale, som beboerne kan træffe beslutning ud fra, samt vejledning i 
gennemførelse af en tilslutningskampagne og det videre arbejde til realisering af Bregninge Nærvarme.  

Projektbeskrivelse 
Formålet med projektet er oprettelse af energifællesskabet Bregninge Nærvarme samt udarbejdelse af 
projektkatalog til etablering af kollektiv varmeløsning i Bregninge.  

I forbindelse med varmeplanlægningen har Ærø kommune i oktober 2024 godkendt en varmeplan, 
hvor der bl.a. blev lavet en screening af et en områdeafgræsning af Bregninge der omfattede 140 
bygninger. Konklusion heri er at der ikke er mulighed for traditionel fjernvarme, men at det ikke kan 
udelukkes at løsninger med termonet kan være muligt i større eller mindre grad. Og at en sådan 
løsning skal holdes op mod opvarmning med individuelle varmepumper.  

Lokalrådet for Bregninge, er med i projektgruppen og har igennem mange år vist interesse for at 
komme nærmere en løsning for deres landsby, men som så mange andre lignende lokalsamfund, har 
de brug for hjælp til at komme videre.  

Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A. (herefter ”Ærø BEF”), vil være projektadministrator for projektet. 
Ærø BEF, der blev stiftet i dec. 2023, har til formål at fremme udviklingen og omfanget af lokal VE-
produktion og lagring af VE. Et at de konkrete projekter knyttet til Ærø BEF er solcellefællesanlægget 
”Rise Sol” som er opsat og l etableret med selvstændigt selskab men administreres af Ærø BEF.    

Tilsvarende vil arbejdet med etablering af Bregninge Nærvarme selskab blive drevet frem med hjælp 
fra Ærø BEF som projektadministrator.  

Kombinationen af en fælles varmeforsyning og et energifællesskab kan give store fordele ved både at 
kunne optimere udnyttelsen af egen produktion af el og sikre en samlet styring af forbrug og 
produktion, så der opnås en optimal balance mellem disse og en så lav belastning og betaling til det 
kollektive elnet som muligt. 

Dertil vil projektet omfatte afklaring af mulighed for tilknytning af et solcelleanlæg og genbrug af 
batterier fra El-færgen Ellen. Batterier der ejes af Ærø kommune er gennem EU projektet Battery Life 
ved at blive klargjort til brug på land. Det vil derved øge fleksibiliteten i varmesystemet og øge 
egetforbruget af den lokale VE-elproduktion. Det er også målet at afdække de organisatoriske og 
praktiske muligheder for et samarbejde mellem Ærø BEF og Bregninge Nærvarme i relation til fælles 
indkøb og produktion af strøm samt balancering mellem produktion og behov.    

En af de centrale udfordringer for projekter, der ikke har mulighed for fjernvarmeløsning, er at der, med 
ændringen af varmeforsyningsloven i 2024, ikke er mulighed for at opnå kommunal garantistillelse, 
som det kendes fra fjernvarme. Det betyder, at en væsentlig del af projektinvesteringerne for termonet-
løsninger nu kun kan opnå 10- og 20-årige lån.1  

 
1 I byerne, kan fjernvarmens isolerede termiske distributionsrør (med forventet levetid på 60-80+ år) finansieres 
med 30-årige lån og brug af kommunal garantistillelse. I landdistrikterne skal termonettenes uisolerede termiske 
distributionsrør (med forventet levetid på 100+ år) nu finansieres på markedsvilkår. (Morten Westergård notat) 



Så længe dette er gældende, er der behov for en aktivt involveret risikovillig investor. Her har Merkur 
Klimafond vist, at de ønsker at være med i projektet og afklare muligheder for finansiering af termonet.  

Dertil er Energifællesskaber, som finder det hensigtsmæssigt at eje både geotermiske 
indvindingsanlæg, termonet og decentrale varmepumper afskåret fra at benytte dels 
Varmepumpepuljens tilskud og Skrotningsordningen2, som ellers kunne have hjulpet med at forbedre 
de økonomiske betingelser. Projektet vil dog omfatte en undersøgelse af mulighed for opkøb af 
eksisterende varmeanlæg hos beboere i Bregninge, i så fald dette skulle være i vejen for beboernes 
deltagelse i projektet.   

Det vil der i projektet blive undersøgt, og eventuelt udviklet, en løsning for at Ærøskøbing Fjernvarme 
kan stå for servicering af et termonet i Bregninge.  Ærøskøbing Fjernvarme servicerer allerede et 
mindre fjernvarmeselskab i Rise på Ærø. 

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder hovedformålet og delformål  
Hovedformål 

Hovedformålet med projektet er oprettelse af energifællesskabet Bregninge Nærvarme samt 
udarbejdelse af projektkatalog til etablering af kollektiv varmeløsning i Bregninge.  

Projektet vil derfor som udgangspunkt omfatte rammer for organisering og stiftelse af ”Bregninge 
Nærvarme Energifællesskab”, ud fra erfaringer fra lignende projekter. Via dataindsamling og - 
behandling samt tekniske og økonomiske analyser vil der blive fremlagt løsningsforslag til en kollektiv 
varmeforsyning i Bregninge baseret på termonet. Dette vil resultere i delprojektering og et 
beslutningsgrundlag og et -materiale, som beboerne kan træffe beslutning ud fra, samt vejledning i 
gennemførelse af en tilslutningskampagne og det videre arbejde til realisering af Bregninge Nærvarme.  

 

Delformål 1) Fyrtårnsprojekt  

Vi anser projektet for et fyrtårnsprojekt, da der ønskes etableret et samarbejde mellem det allerede 
etablerede Ærø BEF og et nyt energifælleskab med den hensigt at støtte op finde fælles løsninger der 
vil aflaste det kollektive elnet ved omlægning fra fossil varme til forsyning baseret på vedvarende 
energi. Projektet vil støtte udviklingen under tre af de fem søjler som Ærø BEF i deres vedtægter 
arbejder med. 

 

Delformål 2) Klima-, miljømæssige-, økonomiske- eller sociale fællesskabsfordele  

Lokalrådet i Bregninge har et stærkt sammenhold, der har vist, at de ved at stå sammen kan skabe 
projekter der er til alles bedste. I den tråd har de udvist ønske om at gå sammen om at afklare en 
kollektiv varmeløsning for deres landsby.  

Ifølge kommunens Varmeplan fra 2024, så viser BBR-data, at der blandt de 140 bygninger der indgår i 
denne screeninger 66 huse med oliefyr. Derudover er der elvarme i 24 huse. Så ud fra viden om 

 
2 2 Det fremgik forud for vedtagelse af ændringerne i varmeforsyningsloven, at termonet-løsninger ville kunne 
søge varmepumpepuljen, se pkt. 3.5.5 i Høringsnotat vedr. forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning 
og lov om planlægning (Gennemsigtighed i varmeforsyningsvirksomheder 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/371c530d-4499-4718-8a60-7f5f566e9b8f/H%C3%B8ringsnotat.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/371c530d-4499-4718-8a60-7f5f566e9b8f/H%C3%B8ringsnotat.pdf


udviklingen i olie og elpris (trods fjernelse af elafgift) så vil der være klare klima-, miljømæssige- og  
økonomiske fordele ved at ændre varmeforsyning. Og dertil forventes løsninger med en kollektiv 
varmeforsyning baseret på termonet yderligere at være en økonomisk gevinst og fordel frem for private 
varmepumpeløsninger.  

 

 Delformål 3) Dokumentation for og information  

Med mål om at Bregninge Nærvarme kan vise løsningsforslag for andre landsbyer på Ærø såvel som i 
resten af Danmark og samtidig vise at projekter, store som små energifællesskaber via samtidighed af 
produktion og forbrug samt fleksibilitets- og energieffektivitetsydelser kan bidrage til aflastning og 
besparelser for det kollektive el- og varmenet.  

 

Delformål 4) Samarbejde mellem et energifællesskab og anden aktør 

Projektorganisationen vil omfatte Bregninge Lokalråd, som initiativtager til projektet samt omfatte Ærø 
kommune, der har interesse i at leve op til klimaplanen og derfor forventes at bistå med afklaring af 
myndighedsgodkendelser.  

Dertil indgår EBO-Consult som aktør og rådgiver. Ærø BEF der står som projektadministrator og EBO-
Consult har et igangværende samarbejde vedr. aftale med balanceansvar og elhandelsvirksomhed til 
at dele strøm fra solcelleanlægget Rise Sol til kommende andelshavere.  

Endelig har forskningsprojektet Battery Life med deltagelse af SDU, DTI, Marstal Navigationsskole og 
Ærø Kommune tilkendegivet, at et samarbejde om opstilling ved anlægget i Bregninge af brugte 
batterier fra Ærø Kommunes elfærge Ellen vil være en prioritet, såfremt termonettet realiseres. Derved 
forlænges værdikæden for kommunens mange ton litiumionbatterier indkøbt i 2018. 

 

Delformål 5) Energifællesskabers mulighed for aggregering  

Det er nærliggende at arbejde for at Bregninge Nærvarme omfatter et system, som samler elforbrug 
ved varmepumperne, produktionen ved solcelleanlæg og lagringen i batterier til at regulere elforbruget.  
Dertil vil der kunne være mulighed for at lade Bregninge Nærvarmes system indgå i porteføljen af 
anlæg tilknyttet Ærø BEF og derved få yderligere fordele ved aggregering og på sigt indgå i 
systemydelsesmarkedet sammen med andre aktører tilknyttet Ærø BEF.  

 

Delformål 6) Fleksibilitet i leverancer eller aftag af elektricitet og varme 

Projektet vil fremme elektrificering og fleksibilitet i den grønne omstilling. Integration af 
batteriløsninger i projektet vil være med til at udnytte den lokale VE-produktion mere optimalt. En 
realisering vil samtidig medvirke til en omstilling fra fossile brændsler, herunder oliefyr i varmesektoren 
til vedvarende teknologier.  

 

Delformål 7) En stærk og langsigtet lokal opbakning og tilknytning til klimaomstillingen 



Projektets realisering vil medvirke til en styrkelse af det lokale sammenhold og demokrati – ikke mindst 
set i lyset af, at fremtidige energifællesskaber er baseret på medejerskab (andelstanken).  

Samtidig vil projektet bidrage væsentligt til at løse den samfundsudfordring der består i, at de mindre 
bysamfund, der ikke tilbydes fjernvarme, er overladt mere eller mindre til sig selv med hensyn til valg af 
fremtidige opvarmningsteknologier. 

Det vil desuden hjælpe landkommuner med at nå målene i DK2020-klimaplanerne.  
 

Beskrivelse af se forventede resultater efter projektafslutning 
Som udgangspunkt forventes det at projektet resulterer i realistiske projektløsninger for kollektiv 
varmeløsning til Bregninge Nærvarme baseret på termonet.  

Det skal organiseres som et fællesskab inspireret af lignende projekter og vil gennem tekniske og 
økonomiske analyser give beboerne et beslutningsgrundlag for at skifte fra olie- og direkte 
elopvarmning til vedvarende energi. 

Det vil være konkrete løsninger der integrerer solceller, varmepumper og batterier, samt bidrager til 
fleksibilitet i el- og varmesystemet, skabe mulighed for balancering og derved aflastning af elnettet.  

Projektet forventes at øge erfaringen blandt de involverede aktører, som derved kan være med til at 
sprede kendskabet til lokale bæredygtige energiløsninger.  

Deraf hjælpe landkommuner med at vise metoder, hvor energifællesskaber kan være en vej til nå 
målene i DK2020-klimaplaner.  
 
Samarbejdet med EBO-Consult som aktør og rådgiver forventes at hjælpe projektet godt på vej både 
vedr. det rent tekniske, organisatoriske og økonomiske for termonetløsninger, men også vedr.  
rådgivning på hvordan Ærø BEF kan lave aftaler om balanceansvar og elhandelsaftaler.  

Det forventes at Bregninge Nærvarmes vil indgå i porteføljen af anlæg tilknyttet Ærø BEF og derved få 
yderligere vise muligheder og fordele ved aggregering og på sigt indgå i systemydelsesmarkedet 
sammen med andre aktører tilknyttet Ærø BEF.  

Projektet vil på baggrund af erfaringer fra tilsvarende termonet-projekter bygge videre på ”best 
practice” ved etablering af energifælleskab og de første faser ved projektering. Denne erfaring vil sætte 
andre danske lokalsamfund i stand til at reagere og agere på et lignede projekt.   

Eksemplerne vil indeholde innovative løsninger til integration i elnettet, så netbelastningen reduceres 
mest muligt sammenlignet med etablering af individuelle varmepumper. 

Der vil i projektet blive afklaret hvorvidt Merkurs Klimafond vil kunne hjælpe med at sikre rejsning af 
risikovillig kapital og evt. EU-garanterede lånemuligheder, da kommunegaranti ikke er mulig for 
termonet løsning. 
 
Endelig forventes det at forskningsprojektet Battery Life med deltagelse af SDU, DTI, Marstal 
Navigationsskole og Ærø Kommune vil indgå i et samarbejde om opstilling vaf batterianlæg i Bregninge 
med de genbrugte batterier fra el-færgen Ellen. Derved vil projektet være den første aftager af de 
genbrugte batterier.  



Oplysninger om projektorganisationen 
Beskrivelse af projektorganisationen, herunder beskrivelse af dennes organisering, 
ansvarsfordeling og ledelse  

Det er projektadministratoren, der har den overordnede ledelse af projektet, er kontaktperson på 
vegne af projektorganisationen og har det daglige ansvar for projektets overordnede gennemførelse. 
Dette omfatter også ansvar for at budget og tidsplan overholdes, opgørelse af timer, samt 
mødeledelse og beslutningsreferat ved de afholdte projektmøder.   

Ved opstartsmødet i projektorganisationen definerer aktørerne i projektorganisationen detaljerne for 
de enkelte opgaver, ansvar herfor mødehyppighed og deadlines - evt. imødekommet ved udarbejdelse 
af en samarbejdsaftale. 

Ligeledes vil der blive etableret styregrupper med ansvar for specifikke opgaver for hver 
aktivitetspakke.  

Aktører i projektorganisationen 
1. Bregninge lokalråd, v. formand Vagn Rotbøll (Lokalkontakt til interessenter, forplejning til 

borgermøder) 
2. Ærø kommune, ved Jesper Bo Larsen (Teknisk afdeling) og Marie Blichfeldt (Klima) (Ansvar for 

borgermøder, afklaring af myndighedsregler og godkendelser samt offentliggørelse af 
resultater) 

3. Ærøskøbing Fjernvarme, v. driftsleder Peter Chr. Graversen (Drift og vedligehold af 
varmesystemer)  

4. Ommel Maskinstation, v. entreprenør Flemming Andersen (Projektering for nedgravning af 
slanger og tilhørende anlægsarbejder). 

5. Ærø Fonden (Lokal fond, der støtter opstart af lokale Ærø VE-projekter) 
6. Ærø Energi- og Miljøkontor (”Ærø EMK”) v. Rune Schmidt (Dataindsamling og - behandling). 

Herudover indgår BatteryLife projektet via EMK, ved projektleder Henrik Hagbarth Mikkelsen 
(Afklaring af mulighed for batteri-integration og balancering) 

7. Ærø Borgerenergifællesskab (”Ærø BEF”) (Projektadministration, borgermøder, kommunikation 
og formidling) 
 

  
Ekstern rådgiver - Organisering, selskabsdannelse og afregningsmodeller   
• EBO-Consult, v. direktør Stephan C. Krabsen (Rådgivning vedr. termonet-løsninger i samarbejde 

med energifællesskaber (teknisk, økonomisk og organisatorisk)) - Organisatorisk og juridisk 
rådgivning angående selskabsdannelse  

 

Beskrivelse af kommunens/kommunernes rolle i projektet 
Ærø kommune deltager i projektet vedr. at deltagelse af Jesper Bo Larsen (Teknisk afdeling) og Marie 
Blichfeldt (Klimaansvarlig) har ansvar for afholdelse af borgermøder samt afklaring af 
myndighedsregler og godkendelser samt offentliggørelse af resultater til andre kommuner via 
kommunens kanaler og netværk.  
 
I forbindelse med varmeplanlægningen har Ærø kommune i oktober 2024 godkendt en varmeplan, 
hvor der bl.a. blev lavet en screening af et en områdeafgræsning af Bregninge der omfattede 140 



bygninger. Konklusion heri er at der ikke er mulighed for traditionel fjernvarme, men at det ikke kan 
udelukkes at løsninger med termonet kan være muligt i større eller mindre grad. Og at en sådan 
løsning skal holdes op mod opvarmning med individuelle varmepumper.  

Endelig har forskningsprojektet Battery Life med deltagelse af Ærø kommune sammen med SDU, DTI, 
Marstal Navigationsskole tilkendegivet, at et samarbejde om opstilling ved anlægget i Bregninge af 
brugte batterier fra Ærø Kommunes elfærge Ellen vil være en prioritet, såfremt termonettet realiseres. 
Derved forlænges værdikæden for kommunens mange ton litiumionbatterier indkøbt i 2018. 

Oplysninger om projektadministratorens virksomhed 
Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A. (heref ter ”Ærø BEF”) blev stiftet i dec. 2023. Ærø BEF har til 
formål at fremme udviklingen og omfanget af lokal VE-produktion og lagring af VE på Ærø som 
geografisk område. Ærø har igennem historien haft succes med netop lokal opbakning af 
energiprojekter og ved etablering af solvarme-, 
biobrændsel- og vindmøllerprojekter 
understøttet en forbrugerdrevet grøn omstilling.  

Ærø BEF skiller sig ud fra andre 
energifællesskaber ved at have som formål at 
omfavne hele Ærø som geografisk område og ved 
som mål at facilitere, administrere og være 
aggregator for nuværende såvel som nye VE-
relaterede projekter på øen.  

Selskabet har til formål af etablere adgang til en 
bred vifte er services, deling og udnyttelse af el, 
varme, køling og ladning af elkøretøjer og -fartøjer 
baseret på egen produktion af vedvarende 
energi, herunder balancering og lagring af energi.  

Formålet med Ærø Borgerenergifællesskab er 
altså at skabe rammer for at borgere, 
virksomheder og myndigheder går sammen og 
arbejder for en videreudvikling af de lokalt 
forankrede grønne initiativer og projekter, som 
skal gavne fællesskabet og ikke primært drives 
med økonomisk gevinst eller kommercielle 
interesser for øje. 

  



Tids- og aktivitetsplanen for projektet  
Projekt - Bregninge Nærvarme                     
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1. Organisering                                             
2. Stiftelsen af selskab                                             
3. Dataindsamling og -behandling                                             
4. Systemlayout                                             
5. Beslutningsgrundlag                                             
6. Beslutningsmateriale og Borgermøde                     *                       
7- Projektledelse og møder p p   p p   p   p   p p                     
                       
*  - Borgermøde                       
p - Møder i projektorganisationen                       

 

 

  



Kommunikationsplan for offentlig formidling 
Den offentlig formidling af projektets formål, indhold og forventede resultater vil forgå via en række 
forskellige kanaler både mundtligt og skriftligt med det med det formål at udbrede projektets erfaringer 
videst muligt. 

Alle formidlingsaktiviteter vil blive afholdt indenfor projektets tidsramme. Som det fremgår at 
tidsplanen med de 12 måneder, så er alle aktiviteter afsluttet i måned 11 og 12. måned er tænkt til 
afrapportering af projekt samt formidling vi de beskrevne kanaler.  

 

Formål Formidlingstype 
(kanal) 

Rettet mod Ansvar (delansvar) 
/ tidsplan 

Præsentere projekts fremskreden 
ved følgende milepæle:  
 

1. Fået tilskud 
2. Første møde i 

projektorganisationen 
3. Beslutningsmateriale 

udarbejdet 
4. Sluterfaringerne med 

projektet og mulighed 
for at bruge erfaringer 
disse til andre lignende 
projektet på øen.  

5. Eksempler på 
funktionen med Ærø 
Borgerenergifællesskab 
som en samlende aktør 
/ aggregator for øens 
energiprojekter.    

Skriftligt 
 - nyhed og 
Aktivitetsbeskrivelse på Ærø 
Borgerenergifællesskabets 
hjemmeside. 
www.aeroebef.dk 
 
 
Opslag på sociale medier: 
Facebook og LinkedIN  

Alle interessenter af formål, 
projektideer og organisering af 
energifællesskaber 

Ærø Borgerenergifællesskab 
 
Tidspunkt: Se milepæle i 
første kolonne 

Præsentere projekterfaringerne 
med mhp. at bruge disse til andre 
lignende projektet på øen.  
Deri at vise eksempler på 
funktionen med Ærø 
Borgerenergifællesskab som en 
samlende aktør som aggregator 
for øens energiprojekter.    
 
Få lokale grupper til at se 
muligheder i at gå sammen i 
energifællesskaber med hjælp fra 
Ærø Borgerenergifællesskab 

Skriftligt 
 
Artikel / interview i Fyns Amts 
Avis  
 
Evt. i Ærø ugeavis 
   

Lokalbefolkningen på Ærø 
 

Ærø Borgerenergifællesskab 
 
Tidspunkt: Projekt ved start - 
midtvejs og ved afslutning 

Præsentere projekterfaringerne 
med mhp. at bruge disse til andre 
lignende projektet på øen.  
Deri at vise eksempler på 
funktionen med Ærø 
Borgerenergifællesskab som en 
samlende aktør som aggregator 
for øens energiprojekter.    

Mundtlig præsentation af 
projekterfaringerne med mhp. 
at bruge disse til andre 
lignende projektet på øen   

Udvalget for bæredygtig energi 
(Ærø kommune) 
Udvalget der består af et kommissorium 
af  
Borgmester, lokal politiker, medlemmer 
fra Energiforsyningssektoren,  
Ærø Energi- og Miljøkontor, Ærøs 
håndværkerstand, Ærøfonden, Turist- 
og Erhvervskontoret, Marstal 
Navigationsskole, Landbruget,  
 
Udvalget har som formål at bidrage til, 
at Ærø Kommune når sine mål som er 
defineret i Kommunens vision for Ærøs 
vedvarende energi. 
https://www.aeroekommune.dk/politik-
og-indflydelse/politikker-strategier-og-

Ærø BEF (Bregninge lokalråd, 
EBO-Consult) 
 
Tidspunkt: ved projektets 
afslutning 

http://www.aeroebef.dk/
https://www.aeroekommune.dk/politik-og-indflydelse/politikker-strategier-og-planer/kommissorium/kommissorium-for-udvalget-for-baeredygtig-energi
https://www.aeroekommune.dk/politik-og-indflydelse/politikker-strategier-og-planer/kommissorium/kommissorium-for-udvalget-for-baeredygtig-energi


planer/kommissorium/kommissorium-
for-udvalget-for-baeredygtig-energi 
 

Præsentere projekterfaringerne 
med mhp. at bruge disse til andre 
lignende projektet på øen.  
Deri at vise eksempler på 
funktionen med Ærø 
Borgerenergifællesskab som en 
samlende aktør som aggregator 
for øens energiprojekter.    

Mundtlig præsentation på et 
fællesmøde.  
 
Skriftlig præsentation som 
nyhed på Energifællesskaber 
Danmarks hjemmeside 

Energifællesskaber Danmark- 
Energifællesskaber Danmark - fremmer 
lokalt ejet, bæredygtig energi med fokus 
på fællesskab og andelsprincipper. 
Energifællesskaber Danmark er 
fremtidens ekspertcenter for 
energifællesskaber. Vi er et nationalt og 
internationalt knudepunkt, der 
understøtter stærke fællesskaber 
mellem forskellige parter, der samles i 
samarbejde om fremtidens grønne 
energiløsning. 
 
Fra forskning til forening 
Energifællesskaber Danmark er en 
landsdækkende, almennyttig 
interesseorganisation, der samler og 
styrker de mange kræfter, som vil 
producere, dele og bruge grøn energi i 
fællesskab. 
https://www.energifaellesskaber.dk/ 
 

Ærø Borgerenergifællesskab 
 
Tidspunkt: ved projektets 
afslutning 

Præsentere projekterfaringerne 
med mhp. at bruge disse til andre 
lignende projektet på øen.  
Deri at vise eksempler på 
funktionen med Ærø 
Borgerenergifællesskab som en 
samlende aktør som aggregator 
for øens energiprojekter.    

Mundtlig præsentation på et 
fællesmøde.  

Ærø Fonden 
 

 
Tidspunkt: ved projektets 
afslutning 

 

 

https://www.aeroekommune.dk/politik-og-indflydelse/politikker-strategier-og-planer/kommissorium/kommissorium-for-udvalget-for-baeredygtig-energi
https://www.aeroekommune.dk/politik-og-indflydelse/politikker-strategier-og-planer/kommissorium/kommissorium-for-udvalget-for-baeredygtig-energi
https://www.energifaellesskaber.dk/

